
 `          PROTOKÓŁ Nr 5/2015
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 25 marca 2015 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

I część posiedzenia godz. 09.00 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  propozycji  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  

dot. rozwiązania problemu Hali widowiskowo -sportowej w Łącku. 
4. Przedstawienie odpowiedzi Zarządu Powiatu Nowosądeckiego na wniosek Komisji. 
5. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

II cześć posiedzenia godz.10.00 
6. Zapoznanie się ze stanem dróg Powiatu Nowosądeckiego po okresie zimowym na terenie: 

- Gminy Korzenna, 
- Miasta Grybów,
- Gminy Grybów,
- Gminy Kamionka,
- Gminy Nawojowa.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba otworzył posiedzenie
 i przywitał wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki,

Maria Jękot - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,

Adam Czerwiński                 - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Marian Ryczek  - Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba wprowadził do porzadku obrad 
dodatkowy pkt. tj. informację z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił 
porządek posiedzenia po zmianie i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół 
nr 2/2015 z 28 stycznia 2015 r. 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół 
nr 4/2015 z 23 lutego 2015 r. 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba poinformował,  iż  protokół  
nr 3/2015 z 23 lutego 2015 r. ze wspólnego posiedzenia trzech komisji tj. Komisji Budżetowej, 
Komisji Zdrowia i Uzdrowisk oraz Komisji Mienia i Infrastruktury  został wysłany e-mailowo do 
wszystkich  członków Komisji.  W związku  z  tym,  że  nikt  nie  przesłał  uwag  protokół  zostanie 
przekazany do podpisu do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego. Zgodnie ze Statutem 
Powiatu Nowosądeckiego Przewodniczący inicjujący komisję podpisuje protokół.

Ad. 3

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk  przedstawił  prezentację  dotyczącą  budowy  hali 
widowiskowo-sportowej  w  Łącku.  Materiał  jest  opracowany  na  podstawie  materiałów 
przekazanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, na podstawie dokumentów rzeczywistych, 
które znajdują się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Powierzchnia  zabudowy hali  2.873,15  m²;  Kabatura  27.400  mł;  Hala  wybudowana  na  działce 
ewidencyjnej o nr 2114/3 obr. Łącko o powierzchni 0,5225 ha. Obiekt z trybunami na 650 miejsc 
siedzących. Całkowity wymiar części przeznaczonej do gry 26,3 x 45,5 m.

Odbioru hali dokonano 8 lutego 2012 roku a rozliczenie z MRPO nastąpiło 31 grudnia 2013 roku. 
W  2014  roku  za  korzystanie  z  obiektu  szkoła  zapłaciła  28  050  zł.  W  2014  roku  zgodnie  
z rozliczeniem przekazanym przez Gminę Łącko koszty utrzymania obiektu wyniosły 363.909,24 
zł. a dochody z wynajmu 76.734,48 zł.;

W dalszej części Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk przedstawił krótką informację na temat 
genezy hali w Łącku.

12  marca  2009  roku  -  Uchwała  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  o  przystąpieniu  do  wspólnej 
realizacji inwestycji pn. „Budowa Hali Widowiskowo Sportowej w Łącku”.
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17 sierpnia 2009 roku - Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Gminą Łącko 
w  sprawie  przystąpienia  do  wspólnej  realizacji  inwestycji  pn.  „Budowa  Hali  Widowiskowo 
Sportowej w Łącku”.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA w/w porozumienia:

• uregulowanie spraw formalno - prawnych związanych z ustanowieniem współwłasności obu 
stron;

• pozyskanie środków finansowych;

• wybudowanie hali;

• zarządzanie halą.

Liderem – Gmina Łącko, natomiast partnerem Powiat Nowosądecki.

Powiat  Nowosądecki  przekaże  środki  finansowe  w  kwocie  stanowiącej  równowartość  połowy 
działki, zgodnie z wyceną przygotowaną przez rzeczoznawcę Gminy Łącko.

Powiat Nowosądecki dokona zwrotu połowy kosztów za opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz za czynności prawne i geodezyjne przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

• obydwie strony porozumienia będą wspólnie i w częściach równych finansować realizowaną 
inwestycję;

• majątek powstały będzie stanowił współwłasność stron w częściach wspólnych;
• zarządcą wybudowanej hali będzie podmiot ustanowiony wspólnie przez obydwie strony;

21  maja  2010  roku  -  Uchwała  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  o  zaciągnięciu  zobowiązania  
o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu 2010 r.

PRIORYTETOWE ZAŁOŻENIA w/w UCHWAŁY:

• Wartość zaciągniętego zobowiązania 2 916 878 zł.
• Całkowita wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem i kosztorysem wynosi: 9 333 757
• udział Gminy Łącko 3 166 879 zł.
• udział Powiatu 3 166 879 zł.
• środki z Unii Europejskiej 3 000 000 zł.

w tym dotacja Powiatu w 2010 roku wynosi 250 000 zł. 

4 listopada 2010 roku - Urząd Gminy Łącko zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty 3 987 
470,97 zł.,  jako udział własny Powiatu w związku z ofertą przetargową wyższą od kosztorysu i 
wniosku projektowego (pismo podpisane przez z-cę Wójta).

Po przetargu wartość inwestycji wzrosła do kwoty 10 974 941, 94 zł. w tym nadzór inwestorski 165 
320 zł.Wartość oferty przekroczyła kwotę o 1 641 184,94 zł.

10 listopada 2010 roku - Rada Gminy Łącko  miała przyjąć uchwałę zawierającą wyższe kwoty 
dofinansowania z Powiatu.
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24 listopada 2010 roku - Powiat Nowosądecki zawarł Umowę Partnerską z Gminą Łącko w sprawie 
przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji pn. „Budowa Hali Widowiskowo Sportowej”.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA UMOWY PARTNERSKIEJ:
• uregulowanie spraw formalno – prawnych związanych z ustanowieniem współwłasności do 

nieruchomości;
• wybudowanie hali;
• zarządzanie halą;

W Umowie Partnerskiej zapisano: całkowita wartość Projektu w wysokości 9 333 757 zł., w tym:

• 3 000 000 zł środki z Unii Europejskiej,
• 3 166 879 zł udział Gminy Łącko
• 3 166 879 zł udział Powiatu Nowosądeckiego

PARTYCYPACJA POWIATU W POŁOWIE KOSZTÓW:
- opracowania dokumentacji;
- czynności prawnych i geodezyjnych związanych z ustanowieniem współwłasności 
w działce;

Powiat Nowosądecki przekaże te środki po zakończeniu realizacji inwestycji.

W umowie Partnerskiej ustanowiono grupę sterującą w skład której wchodzi 
po 2 przedstawicieli z:

•  Gminy Łącko;
• Powiatu Nowosądeckiego.

4 stycznia 2011 roku – Pismo Wójta Gminy Łącko o zwiększenie dotacji celowej o kwotę 820 592,97 zł., 
z kwoty 3 166 878 zł., do kwoty 3 987 470,97 zł.

17 stycznia 2011 roku – Pani Monika Bochenek Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich, 
zwróciła się do Zarządu Powiatu o zwiększenie kwoty. 

15 marca 2011 roku - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, 
zwrócił się do Zarządu Powiatu o niezwiększenie kwoty, lecz spisanie aneksu zmniejszającego udział 
Powiatu w stosunku do kwoty niższej.

17 października 2011 roku -  Spisano Aneks do Umowy Partnerskiej, w którym zawarto, że całkowita 
wartość inwestycji wynosi 11 074 924,16 zł., razem z nadzorem, studium wykonalności, promocją oraz ze 
zmianą podatku VAT z 22 % na 23 %.

WPROWADZONE ZMIANY W ANEKSIE:
zmieniono udział finansowy Gminy i Powiatu tj:

• 2 944 911,54 – udział środków z MRPO
• 4 963 134,62 – udział Gminy Łącko
• 3 166 878 – udział Powiatu Nowosądeckiego
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W Aneksie zapisano, że majątek powstały w wyniku realizacji projektu będzie stanowił współwłasność 
w częściach proporcjonalnych.

• Gmina Łącko 61 %
• Powiat Nowosądecki 39 %

31 maja 2013 roku - Pismo do Wójta Gminy Łącko od Dyrektora Wydziału Geodezji i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Mariana Ryczka o uregulowanie stanu prawnego.
Starostwo  proponuje  uregulowanie  sprawy  w  formie  aktu  notarialnego  wraz  z  wpisem  do  księgi 
wieczystej prawa nieodpłatnego użytkowania w zakresie nie mniejszym niż 39 % udziału.

26 listopada 2013 roku - Pismo Wójta Gminy Łącko o nie wyrażeniu zgody na ustanowienie prawa 
nieodpłatnego użytkowania.  Równocześnie Wójt  Gminy Łącko proponuje dalsze konsultacje  w tym 
temacie.

27 listopada 2013 roku - Spisano notatkę ze spotkania w Urzędzie Gminy Łącko. 

W spotkaniu brał udział Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Józef Broński, Dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak, Dyrektor Wydziału Finansowego Stanisław Tokarczyk, 
Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek.

TREŚĆ NOTATKI
Wójt Gminy Łącko nie wyraził  zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Dyrektor 
Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  zaproponował  pozostawienie  jednego 
właściciela,   ale  przy  równoczesnym  zawarciu  umowy  notarialnej  dot.  „odmieszkania”  nakładów 
poniesionych przez Powiat w okresie jaki wyjdzie z wyliczeń.

6 grudnia 2013 roku – Pismo Wójta Gminy Łącko o przesłaniu umowy ustanawiającej zasady korzystania 
z hali.

7 lutego 2014 roku – Pismo do Wójta Gminy Łącko informujące, że Zarząd Powiatu podtrzymuje wolę 
ostatecznego rozliczenia inwestycji. 
Równocześnie Zarząd prosi o opracowanie ostatecznej wyceny nieruchomości wraz z działką oraz o 
podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały o zamiarze sprzedaży 39 % udziału w nieruchomości na 
rzecz Powiatu z zaliczeniem poniesionych kosztów.

25 czerwca 2014 roku  - Odpowiedź Urzędu Gminy Łącko, że podtrzymują wolę rozliczenia. Informacja, 
że dokonano aktualizacji klasyfikacji gruntów na działce nr 2114/3 oraz wykonano operat szacunkowy.

1 lipca 2014 roku – Powiat przekazuje Wójtowi Gminy Łącko projekt Porozumienia, oraz ustala osoby do 
rozmów w celu uzgodnienia warunków Porozumienia.

21 lipca 2014 roku  - Wójt Gminy Łącko przesyła pismo do Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu, w którym wylicza koszty :

kalkulacja kosztów podstawowych:

• 9 % wartość działki 33 342,85 zł
• 9 % koszty dokumentacji 1 386,00 zł
• 9 % zmiany dokumentacji 9 499,60 zł
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• 9 % koszty studium wykonalności 330,60 zł
• 9 % koszty operatu 439,10 zł
• 9 % koszty podziału działki 63,46 zł
• 9 % koszty zmiany klasyfikacji gruntu 151,28 zł

SUMA: 21012,89 ZŁ

Całkowity Koszt 100 % - 598 315 zł.

5 września 2014 roku - Pismo Starosty w sprawie przekazania operatu szacunkowego oraz przekazanie 
projektu uchwały Rady Gminy Łącko.

5 listopada 2014 roku - Pismo do Wójta Gminy Łącko o przesłaniu nowej umowy partnerskiej, która 
zastępuje dotychczasowe dokumenty.
W tej umowie zawarto, że całkowita wartość inwestycji wynosi 11 280 884, 31 zł.
Powiat Nowosądecki przekazał 3 166 878 zł.
Gmina Łącko 5 203 394,59 zł.

Wysokość udziału powiatu wynosi 44 %.
Ostateczna kwota należna do wypłaty przez Powiat wynosi 263 258,60 zł.

Uwagi Zarządu Powiatu
• Ostatni dokument który wiąże obydwie strony (Powiat Gminę) to Aneks do Umowy Partnerskiej, 

w którym określono udział Powiatu w realizowanej inwestycji na 39 %.
• Błędy w opracowaniu wyceny wartości inwestycji – kwota po przetargu nie powinna przekroczyć 

opracowanej wyceny przed przetargiem.
• Zmiana klasyfikacji gruntu oraz podział działki powinien być wykonany bezwzględnie przed 

realizacją inwestycji . Powyższe kwoty nie powinny obciążać Powiatu.
• Całkowicie nieuzasadnione koszty zmian w dokumentacji.  
• Jeżeli Powiat miał uczestniczyć w kwotach realizacji inwestycji to powinien mieć również wpływ 

na opracowanie dokumentacji.
• Dlaczego w operacie szacunkowym wystąpiły niezgodności, które miały wpływ na obniżenie 

kosztów (działki, dokumentacji itp.) z kwoty 321 014 98 zł. na 263 258,60 zł.
• Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu Nowosądeckiego nie wyraża zgody 

na zapłatę kwoty 263 258,60 zł. na rzecz Gminy Łącko oraz proponuje następujące rozwiązania:

WNIOSKI ZARZĄDU

I. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego proponuje podzielić przekazaną dotację na budowę hali w wysokości 
3 166 879 zł. na dwie części:
--1 166 879 zł
--2 000 000 

• w ramach kwoty 1 166 879 zł. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego i Wójt Gminy Łącko podpiszą 
umowę notarialną o bezpłatnym korzystaniu Powiatu Nowosądeckiego z obiektu na okres 6 lat;

• kwotę 2 000 000 zł. Wójt Gminy Łącko przekaże Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego w ratach 
jako zwrot przyznanej dotacji.
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II. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 
i Wójt Gminy Łącko podpiszą umowę notarialną, w wyniku której nieruchomość położona na działce 
2114/3  zabudowano  Halą  Widowiskowo  Sportową  będzie  stanowiło  współwłasność  Powiatu 
Nowosądeckiego w 44/100 i Gminy Łącko w 56/100 bez wpłaty kwoty 263 258,60 zł.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie zgłoszony 
wniosek popierający stanowisko Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie działań dotyczących Hali 
Widowiskowo – Sportowej w Łącku tj.  propozycji podzielenia przekazanej dotacji na budowę hali  
w wysokości 3 166 879 zł. na dwie części:

• 1 166 879 zł
• 2 000 000 zł

w ramach kwoty 1 166 979 zł. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego i Wójt Gminy Łącko podpiszą umowę 
notarialną o bezpłatnym korzystaniu Powiatu Nowosądeckiego z obiektu na okres 6 lat;

kwotę 2 000 000 zł Wójt Gminy Łacko przekaże Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego w ratach jako 
zwrot przyznanej dotacji.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba  poinformował, iż na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w dniu 4 lutego 2015 roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dokonał 
analizy  wniosku  złożonego  w  sprawie  wpisu  Działu  710  rozdziału  71015  Nadzór  budowlany  do 
kompetencji Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraził zgodę w sprawie zgłoszonego wniosku dotyczącego wpisania 
Działu 710 rozdziału 71015 Nadzór budowlany do kompetencji Komisji.

Ad.5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację
 z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Wobec braku pytań Członkowie Komisji przystąpili do realizacji II-ej części posiedzenia -tj. wyjazd  
w teren.

Ad.6.

Członkowie  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury w  terenie zapoznali  się  ze  stanem  dróg  Powiatu 
Nowosądeckiego po okresie zimowym na terenie: 

- Gminy Korzenna, 
- Miasta Grybów,
- Gminy Grybów,
- Gminy Kamionka,
- Gminy Nawojowa.
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Ad.7.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zobowiązał Dyrektora Powiatowego 
Zarządu  Dróg  w  Nowym  Sączu  Adama  Czerwińskiego  do  przygotowania  mapy  poglądowej 
przedstawiającej miejscowości i drogi powiatowe na kolejne posiedzenie komisji.

Ad.8

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba podziękował  wszystkim  za 
przybycie i zamknął posiedzenie.

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

               Antoni Poręba

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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